
Nr. Vorgangsname Arbeit Dauer

1 Planung 30 Std. 18.75 Tage

2 Vorbereitung Glasen 6 Std. 3.75 Tage

3 Spanten schneiden 40 Std. 12.5 Tage

4 Glasen 20 Std. 12.5 Std.

5 Innenausbau Main 30 Std. 37.5 Std.

6 Herstellung Motor-Verschalungen 16 Std. 2 Tage

7 Innenausbau Payload 30 Std. 75 Std.

8 Cabling-Einbau Main 10 Std. 2.08 Tage

9 Bau Booster 50 Std. 125 Std.

10 Cabling Einbau Booster 4.8 Std. 1 Tag

11 Elektronik-System 50 Std. 83.33 Std.

12 Recovery-System Main 20 Std. 33.33 Std.

13 Recovery System Booster 6 Std. 2.5 Tage

14 Primering 40 Std. 10 Tage

15 Finish 40 Std. 50 Std.

16 Release Mechanik 20 Std. 25 Tage

17 Testen Release Mechanik 2 Std. 0.33 Tage

18 Herstellung Düsen 20 Std. 12.5 Tage

19 Herstellung-Booster-Noses 30 Std. 9.38 Tage

20 Zeichnung Mechanik 10 Std. 14.29 Std.

21 Testfliegen Ariane 20 Std. 0.83 Tage

22 Herstellung Nosecone 24 Std. 7.5 Tage

23 Entwicklung Servo-Elektronik 20 Std. 1 Tag

24 Herstellung Nose-Tailcone 20 Std. 3.68 Tage

25

26 Einbau Kameras 20 Std. 12.5 Tage

27 Kamera-Elektronik 10 Std. 6.25 Tage
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